

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Koordinasi Administrasi Program dengan Sekolah Mitra	Nomor	:	446/ROB/SOP/IV/2026
		Edisi	:	V1.0
		Revisi ke	:	3
		Tanggal Berlaku	:	01-04-2026

1. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman baku yang terintegrasi bagi seluruh lini internal Educourse.id Cabang Bandung dalam mengelola siklus hidup administrasi kegiatan sekolah (seperti *Workshop, Trial Class, Competition, dan Seminar*). Prosedur ini bertujuan untuk:

- Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terukur melalui standarisasi penyusunan draf proposal, RAB, hingga proyeksi pendapatan (*Revenue Projection*).
- Mengeliminasi kendala operasional (*root cause*) berupa perubahan agenda mendadak di lapangan yang tidak terdokumentasi melalui mekanisme *Change Request Management*.
- Memastikan ketepatan linimasa pelaksanaan program kerja dan integrasi pengarsipan digital pasca-kegiatan (*post-event*).
- Menjaga tingkat pengembalian investasi (*Return on Investment*) dari setiap program yang diselenggarakan di tingkat cabang.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh rangkaian administrasi pelaksanaan ajang edukasi pendukung pemasaran yang diselenggarakan oleh Educourse.id Cabang Bandung bersama pihak sekolah mitra, mulai dari tahap inisiasi pengajuan, tinjauan internal, pencairan anggaran, manajemen perubahan di lapangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengarsipan dokumen final.

3. Dasar Penyusunan

- Prinsip Akuntansi Manajemen Sektor Jasa Pendidikan mengenai Pengendalian Anggaran Biaya Operasional.
- Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pemasaran Educourse.id Cabang Bandung.
- Evaluasi Kendala Operasional (Kondisi *AS-IS*): Hambatan ketiadaan pelacakan linimasa, fragmentasi arsip kegiatan, dan kebocoran dana akibat perubahan mendadak tanpa persetujuan tertulis.

4. Definisi

- Rencana Anggaran Biaya (RAB): Dokumen perencanaan keuangan terperinci yang memuat rincian alokasi biaya alat, bahan, akomodasi, dan honorarium SDM pelaksana.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Koordinasi Administrasi Program dengan Sekolah Mitra	Nomor	:	446/ROB/SOP/IV/2026
		Edisi	:	V1.0
		Revisi ke	:	3
		Tanggal Berlaku	:	01-04-2026

- Revenue Projection & ROI: Estimasi pendapatan kotor yang diperoleh dari kegiatan (misal: penjualan *kit*, biaya pendaftaran) disandingkan dengan estimasi keuntungan bersih guna mengukur efisiensi pengeluaran.
- Change Request: Prosedur formal yang wajib diajukan oleh pelaksana jika terjadi pergeseran parameter utama kegiatan (jadwal, lokasi, logistik, atau kebutuhan anggaran) dari proposal awal yang telah disetujui.

5. Pihak yang Terlibat dan Tanggung Jawab

6. Dokumen dan Sistem yang Digunakan

- Formulir & Dokumen Kerja: *Project Request Form*, *Draft* Konsep Program, Proposal Kegiatan, Lembar RAB & Proyeksi Laba, *Change Request Form*, *Project Completion Report*.
- Sistem Digital & Monitoring: *Project Monitoring Dashboard* (Google Sheets), *Budget Tracking Sheet*, dan Folder khusus Google Drive Cabang (02_Marketing/01_Program_Event).

7. Status Kegiatan

Aktivitas administrasi proyek wajib diklasifikasikan ke dalam status progres berikut:

1. Initiation: Tahap awal pengajuan ide dan pengisian *Project Request Form*.
2. Drafting & Review: Proses penyusunan proposal, RAB, dan tinjauan kelayakan internal.
3. Approved: Proyek dan anggaran telah disetujui secara resmi oleh Director Manager.
4. On Schedule: Proyek sedang berjalan sesuai dengan linimasa perencanaan awal.
5. Delayed: Kegiatan mengalami penundaan jadwal atau kendala teknis di lapangan.
6. Completed: Kegiatan telah selesai dilaksanakan dan memasuki tahap pelaporan.
7. Archived: Seluruh berkas administrasi dan keuangan telah lengkap, divalidasi, dan diarsipkan secara digital.

8. Prosedur Operasional Langkah demi Langkah

Langkah 1: Project Request Initiation & Registrasi

- Pelaksana: Staf Marketing
- Aktivitas: 1. Begitu ada permintaan kegiatan (dari sekolah, pusat, atau internal), Marketing mengisi Project Request Form untuk mengunci parameter awal (Project

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Koordinasi Administrasi Program dengan Sekolah Mitra	Nomor	:	446/ROB/SOP/IV/2026
		Edisi	:	V1.0
		Revisi ke	:	3
		Tanggal Berlaku	:	01-04-2026

ID, Nama Sekolah, Nama Kegiatan, Target Peserta). 2. Marketing menginput data tersebut ke dalam Project Monitoring Dashboard dengan status awal Initiation.

Langkah 2: Penyusunan Konsep Program

- Pelaksana: Pelaksana Program / Tutor
- Aktivitas: Pelaksana Program menyusun spesifikasi teknis lapangan yang dituangkan dalam Draft Konsep Program, mencakup: tujuan instruksional, susunan acara (*rundown*), pembagian tugas SDM pengajar, daftar kebutuhan alat robotik/koding, dan materi ajar.

Langkah 3: Penyusunan Proposal dan RAB Terintegrasi

- Pelaksana: Staf Marketing & Pelaksana Program
- Aktivitas: 1. Marketing menggabungkan aspek teknis ke dalam dokumen proposal formal. 2. Menyusun lembar RAB yang wajib dilengkapi dengan Revenue Projection (Estimasi Pemasukan, Estimasi Keuntungan Bersih, dan nilai ROI Sederhana) untuk memastikan kegiatan tersebut bernilai ekonomis bagi cabang.

Langkah 4: Internal Review

- Pelaksana: Branch Manager
- Aktivitas: Branch Manager memeriksa paket dokumen draf melalui pertemuan internal. Aspek yang diperiksa mencakup kelayakan beban kerja staf di lapangan, ketersediaan alat, dan rasio biaya terhadap proyeksi pendapatan. Jika sesuai, status diubah menjadi Review; jika tidak, dikembalikan ke Langkah 3 untuk direvisi.

Langkah 5: Approval Kegiatan & Budget Release

- Pelaksana: Director Manager & Finance
- Aktivitas: 1. Branch Manager meneruskan draf terverifikasi kepada Director Manager untuk mendapatkan persetujuan akhir (*Final Approval*). 2. Setelah disetujui (Status: Approved), Finance Pusat mencatat rincian transaksi pada Budget Tracking Sheet (Nominal Disetujui, Tanggal Cair, PIC) dan mentransfer dana operasional kepada rekening resmi Branch Manager.

Langkah 6: Project Execution & Pengendalian Lapangan

- Pelaksana: Pelaksana Program & Staf Marketing
- Aktivitas: Tim bergerak ke lapangan untuk mengeksekusi kegiatan sesuai dengan manual kerja proposal. Status di *dashboard* diperbarui menjadi On Schedule.

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Koordinasi Administrasi Program dengan Sekolah Mitra	Nomor	:	446/ROB/SOP/IV/2026
		Edisi	:	V1.0
		Revisi ke	:	3
		Tanggal Berlaku	:	01-04-2026

9. Change Request Management (Manajemen Perubahan Anggaran/Jadwal)

Apabila terjadi kondisi kahar (*force majeure*) atau perubahan mendadak di lapangan (pergeseran jadwal oleh sekolah, lonjakan jumlah peserta, perubahan lokasi, atau pembengkakan biaya logistik tak terduga), tim dilarang mengambil keputusan sepihak tanpa dokumen pengendali.

- Prosedur Pengajuan:
 1. Pelaksana lapangan wajib mengisi Change Request Form secara tertulis sebelum perubahan dieksekusi.
 2. Form harus memuat bidang data: Project ID, Jenis Perubahan, Alasan Perubahan, Dampak Anggaran (Nominal +/-), dan Dampak Jadwal.
 3. Formulir dikirimkan digital untuk mendapatkan peninjauan dan persetujuan kilat (*instant approval*) dari Branch Manager. Jika disetujui, perubahan baru boleh dilaksanakan dan status *dashboard* disesuaikan (jika mengalami keterlambatan, status berubah menjadi Delayed).

10. Monitoring dan Pelaporan Pasca-Event (Post-Event Reporting)

- Pelaksana: Pelaksana Program & Staf Marketing
- Aktivitas: Maksimal 3 x 24 jam setelah kegiatan selesai dilaksanakan (Status: Completed), tim wajib menyusun Project Completion Report yang melampirkan tiga dokumen inti:
 - o Realisasi RAB: Tabel perbandingan antara dana yang dicairkan dengan nota/kuitansi pengeluaran riil di lapangan (beserta pengembalian sisa dana jika ada).
 - o Dokumentasi Kegiatan: Foto atau video pelaksanaan kelas/workshop sebagai bukti autentik performa.
 - o Evaluasi Kegiatan: Analisis ketercapaian target jumlah peserta, kendala tak terduga, dan rekomendasi tindak lanjut komersial untuk tim marketing.

11. Pengarsipan Digital Terintegrasi

- Pelaksana: Staf Marketing
- Aktivitas: Setelah laporan divalidasi oleh Branch Manager, Staf Marketing melakukan alih media seluruh dokumen pendukung (*Project Request, Proposal, RAB, Change Request, Dokumen Realisasi*) menjadi satu berkas PDF komprehensif. Berkas diunggah ke Google Drive Cabang pada folder fungsi

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Koordinasi Administrasi Program dengan Sekolah Mitra	Nomor	:	446/ROB/SOP/IV/2026
		Edisi	:	V1.0
		Revisi ke	:	3
		Tanggal Berlaku	:	01-04-2026

02_Marketing/01_Program_Event/[Nama_Sekolah] dan memperbarui status akhir pada *Master List* Kegiatan menjadi Archived.

12. Ketentuan Tambahan

- Sanksi Keterlambatan Nota: Kelalaian pengumpulan nota pengeluaran riil melebihi batas waktu 3 x 24 jam akan mengakibatkan penangguhan penandatanganan pengajuan dana operasional bagi pelaksana tersebut untuk kegiatan berikutnya.
- Amang Batas Toleransi Biaya: Perubahan anggaran tanpa dokumen *Change Request* hanya ditoleransi maksimal sebesar 5% dari total RAB awal, dengan syarat tertutupi oleh dana tak terduga yang telah dianggarkan sebelumnya.

13. Output SOP

- Project Request Form & Dashboard Monitoring yang terisi mutakhir.
- Proposal Kegiatan & RAB yang dilengkapi lembar *Revenue Projection* dan perhitungan ROI.
- Change Request Form tertulis sebagai bukti audit perubahan operasional.
- Project Completion Report (Realisasi dana, foto dokumentasi, dan lembar evaluasi kritis).
- Arsip Digital Terkonsolidasi pada *Cloud Storage* perusahaan.

14. KPI / Indikator Keberhasilan SOP

- Efisiensi Anggaran (*Budget Variance Rate*): Selisih antara perencanaan RAB dengan realisasi pengeluaran riil di lapangan tidak melebihi kurang lebih 10% (meminimalkan kebocoran dana cabang).
- Ketepatan Waktu Pelaporan Pertanggungjawaban: 100% dokumen *Project Completion Report* terkumpul lengkap dan diunggah ke *cloud drive* dalam waktu maksimal 3 hari kerja pasca-event.
- Kepatuhan Administrasi Perubahan: Nilai toleransi pelanggaran *zero undocumented changes*—seluruh pergeseran agenda logistik wajib memiliki lembar *Change Request Form* yang disetujui Branch Manager.
- Kejelasan Indeks Arsip: Kemudahan pelacakan berkas kegiatan masa lalu berdasarkan kode Project ID yang unik pada lembar kontrol utama, menghilangkan pola pencarian dokumen yang tidak teratur.